

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIA CARTA” MANDAS

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado  
09040 MANDAS – Viale Europa, 9 Tel. 070-984004  
[caic829008@istruzione.it](mailto:caic829008@istruzione.it) – [caic829008@pec.istruzione.it](mailto:caic829008@pec.istruzione.it)  
C.F. 92105050923 - C.M. CAIC829008 - CUP G79J21006610006

I.C.S. "Maria Carta" MANDAS  
Prot. 0001290 del 17/03/2022  
VI-2 (Uscita)

Mandas, 17/03/2022

Spett.le **VODAFONE Italia S.p.A.**  
VIA JERVIS 13 - 10015 - IVREA(TO)  
**Gestione Convenzioni**

**Oggetto: Convenzione Consip RETI LOCALI 7 – REVOCA determina di adesione per mancata presentazione del progetto preliminare entro 30 giorni e per incompatibilità della tempistica proposta rispetto a quella consentita dalla lettera di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione per la realizzazione del progetto PON Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.**

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo del progetto preliminare in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per **REVOCARE** formalmente la propria determinazione di adesione iniziale alla Vostra Convenzione per i seguenti motivi:

- 1) In data 17.01.2022, a seguito di diversi contatti telefonici, sono stati inviati i dati dell'Istituto e le planimetrie dei locali scolastici interessati alla Vostra ditta di riferimento Pier Vincenzo Pinna della Piramis Group. Dopo diverse settimane ci è stato anche il sopralluogo nei locali interessati;
- 2) In data 11.02.2022 questo Istituto ha provveduto all'invio dell'ordinativo tramite la piattaforma "Acquistinrete" per richiedere il progetto preliminare al più presto e comunque entro 30 giorni, tenuto conto dei tempi ristrettissimi a disposizione.
- 3) In data 18.02.2022 abbiamo ricevuto la Vostra accettazione subordinata a delle condizioni in cui si chiarisce che **“la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie**

**per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di fornitura che va oltre il mese di marzo 2022” e che “le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022”;**

4) In data 14.03.2022 sono decorsi i 30 giorni previsti per la presentazione del progetto preliminare senza aver ricevuto alcuna comunicazione.

**La sottoscritta Dirigente scolastica,**

in relazione alla summenzionata ricostruzione e preso atto delle tempistiche previste dal capitolato tecnico della convenzione Consip Reti Locali 7, che per ottenere l’ordine esecutivo prevedono:

- consegna Piano di esecuzione preliminare entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
- consegna Piano di Esecuzione definitivo entro il termine perentorio del venticinquesimo giorno decorrente dalla data di ricezione della lettera d’ordine per la redazione del piano di esecuzione definitivo;
- consegna Piano di Esecuzione modificato, comprensivo di preventivo economico definitivo aggiornato, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di emissione della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente;

**VISTO** l’art. 1 - Modalità e tempi di attuazione, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MI prot. 40055 del 14 ottobre 2021, nel quale si specifica che **“la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”;**

**CONSIDERATO** inoltre che la lettera di autorizzazione del progetto e del relativo finanziamento recita **“ I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022”;**

PRESO ATTO quindi **dell'incompatibilità** tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip Reti Locali 7, riportate con l'accettazione del progetto preliminare nella dichiarazione rilasciata da VODAFONE ITALIA SPA, e **quelle imposte dalla lettera del Ministero di autorizzazione delle risorse finanziarie, tale da mettere in serio rischio l'erogazione del finanziamento;**

**per i motivi sovraesposti**

**DISPONE**

**La REVOCA dell'adesione iniziale alla richiesta del progetto preliminare previsto dalla Convenzione CONSIP Reti locali 7.**

**Con decorrenza dalla data odierna (17.03.2022) cessano tutti i nostri obblighi nei Vostri confronti.**

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cinzia Fenu

*firmato digitalmente*